



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ วรรคสอง “เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามวรรคหนึ่งแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง

เพื่อให้การบริหารพัสดุภาครัฐ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงขอประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และสามารถตรวจดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด www.thawat.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประยูร ชุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนาย ชัยณรงค์ ทับโศดา - สามแยกทางหลวง ๒๒๕๖ บ้าน หนองแวงท่าวัด หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานท่อขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๗ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ พร้อมกลบหลังท่อให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๐๓,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สภาอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางจวง นันทะแสน - นายสมัย วงษ์เวียง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๓๕๗,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจุดบ้านนายฉวี พิมพ์ศรี หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด (ช่วงที่ ๑) ปริมาณงานขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (ช่วงที่ ๒) ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๘๐,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุณเรือน คำใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดารุณี เลิกนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายประยูร ชุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างฝายลาดเอียงกันล้นท้ายหล่งจานตอนบน จุดนายสมาม อางธานี หมู่ที่ ๔ บ้านรวมปริมาณงาน สันฝายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๖๑๙,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	e-bidding	๖๐ วัน	กองช่าง	สภาอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายชอบ เจริญสุข - สี่แยกบ้านนางชรินทร์ ศิริวง หมู่ที่ ๔ บ้านรวม ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๒๑๓,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Overlays สายจากบ้านนายสุข ราชบุรี - บ้านนายแทน กรพลับ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจัด ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๒๓๕,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	

Sin

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรุณเรณู คำใบ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๐๗๖๐

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดารุณี เลิกนอก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายประยูร ขุนสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Overlays สายจากศาลปู่ตา - บ้านนางบุญหลาย อินตะมนต์ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจัด ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สภาอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Overlays สายจากนาวิชัย ชาวสวน - บ้านสามแยกนางขวัญ พรรคลม หมู่ที่ ๖ บ้านลาด ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๑๙๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๔๖๐,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างผนังสายลาดเอียงกันล้าห้วยสัมป่อย จุดวัดมูลจินทร์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไถน้อย ปริมาณงาน ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๔ อัน	๓๖,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุณเรือน คำใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดารุณี เลิกนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายประยูร ชุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างฝายลาดเอียงกันล้าห้วยส้มป่อย จุดนา นายหนุณา ประเสริฐวงษา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโกน้อย ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๓ เมตร ลาดเอียง (๑:๑.๕) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ลูกบาศก์เซนติเมตร	๓๓๐,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สภาพภูมิ ติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๑๑	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองระเลิง หมู่ที่ ๘ บ้านโนนไทร ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร ลึก ๒ เมตร ลาดเอียง (๑:๑.๕) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำดินหลังท่อ ปรับคันคูทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้ว	๑๕๐,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านงจิตร เชื้ออินโพธิ์ - นางางเติม รวงน้อย หมู่ที่ ๘ บ้านโนนไทร ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝาปิด คสล.	๔๓๗,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุณเรือน คำใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
๐๗๒๐
(นางสาวดารณี เลิกนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ขุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Overlays สายบ้านนางตัม ลาพร - หนองฉิม หมู่ที่ ๘ บ้านโนนไทร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘ ๑,๓๐๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๔๙๖,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สภาพภูมิ ติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนาง ลำควน เปลี่ยนฝั่ง - บ้านนายวิชัย ศรีทาวงษ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกลำ๒ ปริมาณงานท่อขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ ยาวรวม ๑๙๗ เมตร พร้อมกลบหลังท่อเรียบร้อยแล้ว (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๕๒๐,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	e-bidding	๖๐ วัน	กองช่าง	
๑๕	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองฝักบัว ใหญ่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด ปริมาณงานกว้าง ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	๓๘๐,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๔๕ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุรเรือน คำใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดารุณี เลิกนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ขุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Overlays สายรอบหมู่บ้าน บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๖๑,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สภาอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อบัก สายรอบหมู่ บ้าน บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานท่อขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อบัก จำนวน ๔ บ่อ ยาวรวม ๘๓ เมตร พร้อมกลบหลังท่อเรียบร้อยแล้ว (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๓๘,๐๐๐	๗ วัน	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	
๑๘	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน ๓ จุด ใน ๓ หมู่บ้าน จำนวนจุดละ ๔ ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งใช้งาน ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน ของกระทรวง ICT กำหนด	๔๖๓,๕๐๐	๑๕ วัน	เมษายน ๒๕๖๗	เฉพาะเจาะจง	๔๕ วัน	สำนักปลัด	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอรุณเรณู คำใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดารุณี เลิกนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ชุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายแยกหุบคูกรุง - ลำห้วยชัน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ปริมาณงานเสริม หินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๗๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ	๒๐๘,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - ก.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	สภาอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายแยกถนนหลัก จุ่ม - ฝายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ปริมาณ งานเสริมหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๗๕,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย ตะวัน ประระเค หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร (ตามแบบอบต. ท่าวัด กำหนด)	๔๕,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุณเรือน คำใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดารุณี เลิกนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ขุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายสะพานขาว ๒ - นายายโหดชัย บุญมาตร บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานเสริมหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๓ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๙ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบอบต ท่าวัดกำหนด)	๑๖๐,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	สภาอนุเมื จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายจากนาแกงรัมย์ แจ่มมงคล - รอบคันดูสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด ปริมาณงานเสริมหินคลุกขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๓๑๖,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายจากหนองฝักบัว - ทางลาดยางไปอำเภอเวียงน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด ปริมาณงานเสริมหินคลุกขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๒๓๔,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอุณเรีอน คำใบ)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวดารุณี เลิกนอก)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นายประยูร ชุนสุวรรณ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากถนนงโสภา นาอุดม - นานายเดือน โงนชำ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด ปริมาณงานเสริมหินคลุกขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๒๓๑,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	สภาอุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากศาลปู่ตา - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด ปริมาณงานเสริมหินคลุกขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๒๒๔,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถาบันางทอง สา ศรีชู - บ้านนายชม จันทะดวง หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด ปริมาณงานขนาด กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๔๘,๐๐๐	๗ วัน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุณเรือน คีไพบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดารุณี เลิกนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ขุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสายนาบนางอุบล - ลำห้วยหลุ่งจาน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด ปริมาณงาน เสริมหินคลุกขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๖๕ เมตร โพนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๙๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กิ่งทนต์)	๑๕๕,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	สภาพภูมิ ติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสายนาบนางบุญหลาย บุพชาติ - นานายสุริยันต์ อินตมะนัต หมู่ที่ ๓ บ้าน โนนสะอาด ปริมาณงานเสริมหินคลุกขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบอบต ท่าวัดกิ่งทนต์)	๑๖๓,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสายนาบนางสุบิน ทำติบ - นานาน้อย อัจฉรินทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านรวงปริมาณงานเสริม หินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กิ่งทนต์)	๗๘,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุณเรณ คำใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดารุณี เลิกนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ชุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสายนาางสุมาลัย ถาณมี - ลำห้วยนา หมู่ที่ ๖ บ้านลาด ปริมาณงานเสริมหิน โคลกขนาด กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๙๖๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับ เกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๗๕,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	สถานี จ่ายขาดเงินสะสม
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสายสามแยกศาลปู่ตา - - ฝายลาดเอียง จุดขนานสายฝัด อนุโล หมู่ที่ ๖ บ้านลาด ปริมาณงานเสริมหินคลุกขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๐๕,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสายสามถนรอบหมู่ บ้าน - ลำห้วยส้มป่อย หมู่ที่ ๖ บ้านลาดปริมาณงานเสริม หินคลุกขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อม ปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๖๓,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุณเรณ คำใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดารุณี เลิกนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ชุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังช่วยสัมป่อยจุดนา นายบุญถิ่น ทานูภาพ - นายนายพูนมา ประเสริฐวงษา ใหญ่ที่ ๗ บ้านหนองไถน้อย ปริมาณงานเสริมหินคลุกขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๔๐,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	สภาอนุมติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังช่วยสัมป่อยจุดนา นายสมัย โสธร - จุดนายนายบุญถิ่น ทานูภาพ หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองไถน้อย ปริมาณงานเสริมหินคลุกขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัดกำหนด)	๑๑๗,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านนาตามความ เมืองวงษ์ - สามแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๖ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไถน้อย ปริมาณงานเสริมหินคลุกขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๗๔,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....

ผู้จัดทำ

(นางสาวอุณเรณู คำใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดารุณี เลิกนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

ผู้อนุมัติ

(นายประยูร ชุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนดินดาน สามแยกบ้านหนองไก่อ น้อย - วัดใหม่ไตรมิตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไก่อน้อย ปริมาณ งานเสริมดินดานขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๑๕ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๖๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๓๔,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	สถานี จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนดินดานหินคลุกขนาดสามเหลี่ยม จามีเคน - จุดนานาชาติสุเทพ ประสานพงษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่งตะวัน ปริมาณงานเสริมหินคลุกขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๓๖๓,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนดินดาน สายนาบายดาว - นา นางทองมา โกสีย์เขต หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่งตะวันปริมาณงาน เสริมดินดานขนาด กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตาราง เมตรพร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๖,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอรุณเรือน คำใบ)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวดารุณี เลิกนอก)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นายประยูร ขุนสุวรรณ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายแยกบ้านหนอง โกน้อย - นายนายเคน แทนโนนแก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกลำม๒ ปริมาณงานเสริมหินคลุกขนาด กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๒๑๗,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	สถานี จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ค.-๖๗
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายนางแม่ เป่าตัว - นานางฉวีวรรณ เชียงพฤษ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกลำม๒ ปริมาณงานเสริมหินคลุกขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓๐ ๖๓๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๔๗,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างท่อถึงน้ำ เอนกประสงค์ อบต.ท่าวัด ปริมาณงานกว้าง ๓.๖ เมตร ยาว ๓.๖ เมตร สูง ๕ เมตร ถึงน้ำขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถึง (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	๗ วัน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุณเรณ คำใบ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดารุณี เลิกนอก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายประยูร ชุนสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน - นานาขุขันธ์ ประเสริฐวงษา หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร พร้อมหรือต่อเติมแล้ววางใหม่ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ช่อง ไหล่ทางดินกลบข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๓๗๗,๐๐๐	๗ วัน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สถานี จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคลอง - ส่วนสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม ปริมาณ งานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางดิน กลบข้างละ ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๕๕,๐๐๐	๗ วัน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวงคำ เป็ง ตำบลบ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๘ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๒.๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัดกำหนด)	๑๖๐,๐๐๐	๗ วัน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอรุณเรณู คำใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดารุณี เลิกนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ชูสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางบัวทิพย์ ทรายงาม บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน (ช่วง ที่ ๑) ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๓ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือ คสล.เต็ม ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ เมตร พร้อม ติดตั้งบ่อพัก ๑ บ่อ (ช่วงที่ ๒) เทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๗.๕ เมตร(ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๕๑,๐๐๐	๗ วัน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สภาพอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ค.-๖๗
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย อภิชาติ ประวาระณา บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓๘ เมตร ทน หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๗๘,๐๐๐	๗ วัน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุณเรณ คำใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดารุณี เลิกนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายประยูร ชุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแก่ง ไชยเข หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๓๙,๐๐๐	๗ วัน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สถานี จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียน - นานางสุจิตรา เขียมภาคินวัฒน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๔๔,๐๐๐	๗ วัน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลำ เพ็ญ ฝายน้อย-สวนนางมณี ชุนภรณ์ หมู่ที่ ๖ บ้านลาด ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๒๑๙,๐๐๐	๗ วัน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุรเรือน คำใบ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
๐๗๑๐

(นางสาวดารุณี เลิกนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ชุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพร ชูรัมย์ - ลำห้วยกุดลาด หมู่ที่ ๖ บ้านลาด ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบอบต. ท่าวัดกำหนด)	๓๗๖,๐๐๐	๗ วัน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สถานี จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกัน หา - บ้านนางบุตรสา ตำบลสนธิ หมู่ที่ ๙ บ้าน รุ่งตะวัน ปริมาณงานขนาด กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๙๒,๐๐๐	๗ วัน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย ทองอินทร์ - สามแยกตลาดนัด หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่งตะวัน ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๙ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๒๕,๐๐๐	๗ วัน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุณเรณอ คำใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดารุณี เล็กนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายประยูร ชุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเลเสกดินแดง - นามายเงินณรงค์ ทหาร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกล่าม๒ ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ท่าวัด กำหนด)	๔๓๙,๐๐๐	๗ วัน	มี.ย. - ก.ค. ๖๗	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สถานีนิติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุณเรือน คำใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดารุณี เลิกนอก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ชุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด